

УТВЕРЖДАЮ:
(куратор)

Заместитель Губернатора области – начальник
департамента внутренней кадровой политики



(подпись)  / Павлова О.А. /
(ФИО)
М.П. 
«__» _____ 20__ г.

(должность)

УТВЕРЖДАЮ:

(председатель экспертной комиссии
по рассмотрению проектов при органе
исполнительной власти, государственном органе
области)

Заместитель Губернатора области – начальник
департамента внутренней кадровой политики

(подпись)  / Павлова О.А. /
(ФИО)
М.П. 
«__» _____ 20__ г.

(должность)

План управления проектом

Вовлечение населения региона в культурно-развивающую среду



(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10083659

ПОДГОТОВИЛ:


(руководитель проекта)

Заместитель начальника департамента
внутренней кадровой политики – начальник
управления культуры области

(подпись)  / Курганский К.С. /
(ФИО)
М.П. 
«__» _____ 20__ г.

(должность)





Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»
Назначение документа:	детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Календарный план-график работ по проекту 2. Бюджет проекта 3. Участие области в реализации проекта 4. Риски проекта 5. Команда проекта 6. Планирование коммуникаций 7. Заинтересованные лица, инвесторы
Изменения:	изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений

1. Календарный план-график работ по проекту

Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
1.9		Организация и размещение в сети «Интернет» онлайн-трансляций значимых мероприятий на базе ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова»	313	11.03.2019	05.06.2020	-	Петрова Т.В.
1.9.1	П	Размещение анонса онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах	5	11.03.2019	15.03.2019	Отчёт. Скриншоты страниц	Котягина Е.Е.
1.9.2	Р	Организация и размещение в сети «Интернет» онлайн-трансляция	8	20.03.2019	29.03.2019	Отчет. Ссылка	Морквин Д.И.

Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
1.9.3	П	Размещение анонса онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах	6	01.04.2019	08.04.2019	Отчет. Скриншоты публичных страниц	Котягина Е.Е.
1.9.4	Р	Организация и размещение в сети «Интернет» онлайн-трансляция	9	15.04.2019	25.04.2019	Отчет. Ссылка	Морквин Д.И.
1.9.5	П	Размещение анонса онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах	5	20.04.2020	24.04.2020	Отчет. Скриншоты публичных страниц	Котягина Е.Е.
1.9.6	Р	Организация и размещение в сети «Интернет» онлайн-трансляция	10	25.05.2020	05.06.2020	Отчет. Ссылка	Морквин Д.И.
4.7		Проведение и размещение в сети «Интернет» онлайн-экскурсий на базе ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова»	305	01.07.2019	31.08.2020	-	Петрова Т.В.
4.7.1	П	Размещение анонса онлайн-экскурсии на официальных Интернет-ресурсах	5	01.07.2019	05.07.2019	Отчет, скриншоты публичных страниц	Котягина Е.Е.
4.7.2	Р	Организация и размещение в сети «Интернет» онлайн-экскурсии	9	10.07.2019	22.07.2019	Ссылка, скриншот страницы	Морквин Д.И.
4.7.3	П	Размещение анонса онлайн- экскурсии на официальных Интернет-ресурсах	5	24.07.2020	30.07.2020	Отчет, скриншоты публичных страниц	Котягина Е.Е.
4.7.4	Р	Организация и размещение в сети «Интернет» онлайн-экскурсии	19	05.08.2020	31.08.2020	Ссылка, скриншот страницы	Морквин Д.И.
6.7		Разработка и размещение в сети «Интернет» 2-х виртуальных выставок на базе ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова»	371	01.03.2019	20.08.2020	-	Петрова Т.В.
6.7.1	П	Разработка паспорта виртуальной выставки	5	01.03.2019	10.03.2019	Отчет	Кузнецова М.К.

Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
6.7.2	П	Произведение отбора литературы для выставки	16	10.03.2019	01.04.2019	Отчет	Кузнецова М.К.
6.7.3	Р	Разработка макета выставки	34	01.04.2019	20.05.2019	Скриншот	Гордеев И.П.
6.7.4	Р	Произведение технической подготовки и оформления выставки	38	10.06.2019	01.08.2019	Отчет	Гордеев И.П.
6.7.5	П	Размещение виртуальной выставки в сети «Интернет»	7	10.08.2019	20.08.2019	Отчет, Скриншот публичной страницы	Гордеев И.П.
6.7.6	П	Разработка паспорта виртуальной выставки	7	01.03.2020	10.03.2020	Отчет	Кузнецова М.К.
6.7.7	П	Произведение отбора литературы для выставки	17	10.03.2020	01.04.2020	Отчет	Кузнецова М.К.
6.7.8	Р	Разработка макета выставки	34	01.04.2020	20.05.2020	Скриншот	Гордеев И.П.
6.7.9	Р	Произведение технической подготовки и оформления выставки	37	10.06.2020	01.08.2020	Отчет	Гордеев И.П.
6.7.10	П	Размещение виртуальной выставки в сети «Интернет»	9	10.08.2020	20.08.2020	Отчет, Скриншот публичной страницы	Гордеев И.П.

2. Бюджет проекта

Код работы / процесса	Название работы	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования	Внебюджетные источники финансирования
-----------------------	-----------------	------------------	------------------------------------	---------------------------------------

Код работы / процесса		Название работы	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
код	тип (Р/П)			федеральный бюджет ³	областной бюджет ³	местный бюджет ³	средства хозяйствующего субъекта	заемные средства ⁴	Прочие ⁵
1		Организация и размещение в сети «Интернет» онлайн-трансляций значимых мероприятий	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.9		Организация и размещение в сети «Интернет» онлайн-трансляций значимых мероприятий на базе ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова»	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.9.1	П	Размещение анонса онлайн-трансляций на официальных Интернет-ресурсах	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.9.2	Р	Организация и размещение в сети «Интернет» онлайн-трансляция	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.9.3	П	Размещение анонса онлайн-трансляций на официальных Интернет-ресурсах	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.9.4	Р	Организация и размещение в сети «Интернет» онлайн-трансляция	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.7		Проведение и размещение в сети «Интернет» онлайн-экскурсий на базе ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова»	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.7.1	П	Размещение анонса онлайн-экскурсии на официальных Интернет-ресурсах	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.7.2	Р	Организация и размещение в сети «Интернет» онлайн-экскурсии	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.7.3	П	Размещение анонса онлайн-экскурсии на официальных Интернет-ресурсах	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.7.4	Р	Организация и размещение в сети	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

³ необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств

⁴ следует указать источник заемных средств

⁵ необходимо указать источник финансирования

Код работы / процесса		Название работы	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
		«Интернет» онлайн-экскурсии							
6		Разработка и размещение в сети «Интернет» виртуальных выставок	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6.7		Разработка и размещение в сети «Интернет» 2-х виртуальных выставок на базе ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова»	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6.7.1	П	Разработка паспорта виртуальной выставки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6.7.2	П	Произведение отбора литературы для выставки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6.7.3	Р	Разработка макета выставки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6.7.4	Р	Произведение технической подготовки и оформления выставки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6.7.5	П	Размещение виртуальной выставки в сети «Интернет»	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6.7.6	П	Разработка паспорта виртуальной выставки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6.7.7	П	Произведение отбора литературы для выставки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6.7.8	Р	Разработка макета выставки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6.7.9	Р	Произведение технической подготовки и оформления выставки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6.7.10	П	Размещение виртуальной выставки в сети «Интернет»	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

3. Команда проекта

№ п/п	ФИО, должность и основное место работы	Ранг в области проектного управления	Роль в проекте / выполняемые в проекте работы	Основание участия в проекте
	Петрова Татьяна Владимировна, директор ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова»		Ответственная за блок работ «Организация и размещение в сети «Интернет» онлайн-трансляций значимых мероприятий на базе ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова», «Проведение и размещение в сети «Интернет» онлайн-экскурсий на базе ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова», «Разработка и размещение в сети «Интернет» виртуальных выставок на базе ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова»»	Приказ УК области №240 от 20 июля 2018 года «О формировании команды проекта»
	Кузнецова Марина Камаровна,		Ответственная за блок работ «Разработка паспорта виртуальной	Приказ ГКУК

	заместитель директора по библиотечному обслуживанию ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова»		выставки», «Произведение отбора литературы для выставки»	«Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова» №25 от 14 сентября 2018 года «О проекте»
	Котягина Елена Евгеньевна, заведующая отделом обслуживания «Подросток» ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова»		Ответственная за блок работ «Размещение анонса онлайн-трансляций на официальных Интернет-ресурсах»	Приказ ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова» №25 от 14 сентября 2018 года «О проекте»
	Морквин Дмитрий Иванович, ведущий системный администратор ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова»		Ответственный за блок работ «Организация и размещение в сети «Интернет» онлайн-трансляция»	Приказ ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова» №25 от 14 сентября 2018 года «О проекте»
	Гордеев Иван Петрович, инженер – электроник ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова»		Ответственный за блок работ «Разработка макета выставки», «Произведение технической подготовки и оформления выставки», «Размещение виртуальной выставки в сети «Интернет»»	Приказ ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова» №25 от 14 сентября 2018 года «О проекте»